

ตำนาน

ที่ กค ๑๐๐๑/ ๒๕๕๕

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว.๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส เพื่อให้การบริหารและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

Asm. M.

(นายทวณ แสงสนิท)

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม

ส่วนบริหารงานพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๒

โทรสาร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๙๘

សមាជ.

๓) องค์การนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

सुखमोहन

2/20.20

১৩৩৩

ร่าง


พิมพ์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ธันวาคม ๒๕๕๘) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทดแทน ของเดิม	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทดแทน ของเดิม	๑ งาน	E-Auction	๑๗ ต.ค. ๕๗	๓ ธ.ค. ๕๗	๒๔ ธ.ค. ๕๗ (งวดที่ ๑) ๒๐ ม.ค. ๕๘ (งวดที่ ๒) ๑ พ.ค. ๕๘ (งวดที่ ๓) ๑ ก.ค. ๕๘ (งวดที่ ๔) ๓๑ ส.ค. ๕๘ (งวดที่ ๕)	๒๐.๓๐๗			✓	- เนื่องจากได้มีการยกเลิกการ จัดหาในครั้งแรก ซึ่งมีผู้เสนอราคา เพียงรายเดียว (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด) - บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และ งวดที่ ๕ แล้ว แต่เนื่องจาก การดำเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่สัญญาที่กำหนดไว้ จึงไม่ สามารถตรวจรับงานดังกล่าว และได้แจ้งการเรียกค่าปรับด้วยแล้ว - อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงาน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

(นายสรรัญ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง


ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ธันวาคม ๒๕๕๘) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒	โครงการบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับข้าราชการของ สศค.	โครงการบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับข้าราชการของ สศค.	๑ โครงการ	e-bidding	๑๓ ส.ค. ๕๘	๒๓ ก.ย. ๕๘	๘ ต.ค. ๕๘ (งวดที่ ๑) ๒๒ ธ.ค. ๕๘ (งวดที่ ๒)		๒๐.๔๕		✓	เนื่องจากการปรับ specification ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และเป็นรุ่นใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้ลงนาม ในสัญญาจ้างแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๒ งวด)
๓	โครงการจัดทำสื่อประสม เรื่องการคุ้มครองเงินฝาก การบริหารจัดการการเงิน	จ้างจัดทำสื่อประสมเรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและ การบริหารจัดการการเงิน	๑ โครงการ	e-bidding	๒๖ มิ.ย. ๕๘ (ครั้งที่ ๑) ๑๗ ส.ค. ๕๘ (ครั้งที่ ๒)	๒๙ ก.ย. ๕๘	๑๓ ต.ค. ๕๘ (งวดที่ ๑) ๒๗ พ.ย. ๕๘ (งวดที่ ๒) ๒๘ ธ.ค. ๕๘ (งวดที่ ๓)	-	๐.๓๙		✓	- เนื่องจากได้ยกเลิกการจัดจ้างโดย วิธี e-bidding มาแล้ว ๒ ครั้ง - ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ขณะนี้ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๓ งวด)
๔	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ภายในอาคาร สศค. บริเวณ ชั้น ๒ ชั้น ๕ และชั้น ๖	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ภายในอาคาร สศค. บริเวณ ชั้น ๒ ชั้น ๕ และชั้น ๖	๑ โครงการ	e-bidding	๑๖ ก.ย. ๕๘	๓๐ ก.ย. ๕๘	๑๔ ธ.ค. ๕๘	๐.๕๐		✓		

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

(นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ธันวาคม ๒๕๕๘) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๕	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	๑ โครงการ	e-bidding	๑๘ พ.ย. ๕๘ (ครั้งที่ ๑) ๓ ธ.ค. ๕๘ (ครั้งที่ ๒)	๒๙ ธ.ค. ๕๘	-	๐.๘๖๐			✓	- จัดจ้างโดยวิธี e-bidding เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการ กำหนดราคากลาง ทำให้ล่าช้ากว่า - ขณะนี้ได้ทำสัญญาแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๒ งวด)
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud	โครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud	๑ ระบบ	e-bidding	๑๒ ต.ค. ๕๘	๓๐ พ.ย. ๕๘	๑๔ ธ.ค. ๕๘ (งวดที่ ๑)	๓๒.๒๐		✓		- ขณะนี้ได้ทำสัญญาแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด)
๗	โครงการจัดหาอุปกรณ์ บริหารจัดการการเข้าถึง อินเทอร์เน็ตแบบปลอดภัย (Web Security Gateway) ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง	โครงการจัดหาอุปกรณ์ บริหารจัดการการเข้าถึง อินเทอร์เน็ตแบบปลอดภัย (Web Security Gateway) ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง	๑ ระบบ	สอบราคา	๗ ต.ค. ๕๘	๑ ธ.ค. ๕๘	๒๑ ธ.ค. ๕๘	๑.๘๙๙๙		✓		

ลายมือชื่อ

(ลายมือชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

(นายสรณ์ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ธันวาคม ๒๕๕๘) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการระบบงาน ห้องสมุดอัตโนมัติ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการระบบงาน ห้องสมุดอัตโนมัติ	๑ ระบบ	e-bidding	๓๐ ก.ย. ๕๘ (ครั้งที่ ๑) ๑๗ พ.ย. ๕๘ (ครั้งที่ ๒)	-	-	๔.๓๑๒๕			✓	- จัดจ้างโดยวิธี e-bidding และได้ ดำเนินการยกเลิกประกาศฯ มาแล้ว ๒ ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ขึ้นร่าง TOR ใหม่
๙	โครงการปรับปรุงเครือข่าย วงนอกและเว็บ www.fpo.go.th ให้รองรับ Ipv๖ แบบ Dual Stack	โครงการปรับปรุงเครือข่าย วงนอกและเว็บ www.fpo.go.th ให้รองรับ Ipv๖ แบบ Dual Stack	๑ ระบบ	e-bidding	๑๔ ธ.ค. ๕๘	-	-	-	๓.๐๐		✓	- จัดจ้างโดยวิธี e-bidding และได้ดำเนินการยกเลิกประกาศฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว - ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ทบทวน TOR

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

(นายสรยุทธ์ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ