

สำเนา

ที่ กค ๑๐๐๑/ ๔๓๘๘

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสี่ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสี่ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิมล ชาตะมีนา)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเลขาธิการกรม

ส่วนบริหารงานพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๙๘



องค์การนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

๑๖ ต.ค. ๖๐
ตรวจ
ทาน
ร่าง
พิมพ์

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๒ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนของเดิม	โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนของเดิม	๑ งาน	E-Auction	๑๗ ต.ค. ๕๗	๓ ธ.ค. ๕๗	๒๔ ธ.ค. ๕๗ (งวดที่ ๑) ๒๐ ม.ค. ๕๘ (งวดที่ ๒) ๑ พ.ค. ๕๘ (งวดที่ ๓) ๑ ก.ค. ๕๘ (งวดที่ ๔) ๓๑ ส.ค. ๕๘ (งวดที่ ๕)	๒๐.๓๐๗	✓	- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด) - บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ แล้ว แต่เนื่องจาก การดำเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่สัญญาฯ กำหนดไว้ จึงไม่ สามารถตรวจรับงานดังกล่าว - สศค. ได้แจ้งการเรียกค่าปรับแล้ว - สศค. ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาและ แจ้งให้มาชำระค่าปรับแล้ว - สศค. ได้แจ้งรับหลักประกันสัญญาแล้ว - สศค. ได้แจ้งเป็นผู้จ้างงานของทาง ราชการแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา - สศค. ได้ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินการด้วยแล้ว		

ลายมือชื่อ	ผู้ตรวจสอบ	ลายมือชื่อ	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้ตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ
(นายสร้อย ศรีสวัสดิ์)		(นางพัชรา เกตุขุนทด)	
ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๒ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	๑ โครงการ	e-bidding	๑๘ พ.ย. ๕๕ (ครั้งที่ ๑) ๓ ธ.ค. ๕๕ (ครั้งที่ ๒)	๒๙ ธ.ค. ๕๕	๗ มี.ย. ๕๙ (งวดที่ ๑)	๐.๘๖๐		✓		- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - บริษัทฯ ดำเนินงานงวดที่ ๒ ยังไม่แล้ว เสร็จ และขณะนี้เริ่มเข้าดำเนินงานต่อ - แจ้งบอกเลิกสัญญา แจ้งเรียกชำระ ค่าปรับ และรีบหลักประกันสัญญาแล้ว - ได้หารือแนวทางในการดำเนินงาน ในขั้นตอนต่อไป กับสำนักงานอัยการ สูงสุดแล้ว - เสนอปลัดกระทรวงการคลังแจ้งให้ เป็นผู้จ้างแล้ว
๓	โครงการพัฒนาระบบ Cloud computing และ การปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อม การปรับเปลี่ยนระบบ DNS และ DHCP เพื่อทดแทน ระบบเดิม	โครงการพัฒนาระบบ Cloud computing และการปรับปรุง เว็บไซต์ พร้อมการปรับเปลี่ยน ระบบ DNS และ DHCP เพื่อทดแทนระบบเดิม	๑ โครงการ	e-bidding	๒๖ ก.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙	๒๗ มี.ค. ๖๐ (งวดที่ ๑) ๒๘ มี.ค. ๖๐ (งวดที่ ๒) ๒๗ เม.ย. ๖๐ (งวดที่ ๓) ๒๗ ก.ค. ๖๐ (งวดที่ ๔) ๒๕ ส.ค. ๖๐ (งวดที่ ๕)	๑๙.๖๕๐		✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการ ตรวจรับแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๕ ก.ค.)

ลายมือชื่อ


 (นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ


 (นางพัชรา เกตุชุมทด)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ตำแหน่ง

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๒ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อทดแทนระบบเดิม	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อทดแทนระบบเดิม	๑ โครงการ	e-bidding	๓ ก.พ. ๖๐	๒๐ มี.ค. ๖๐	๘ มิ.ย. ๖๐ (งวดที่ ๑) ๒๕ ส.ค. ๖๐ (งวดที่ ๒) ๒๗ ก.ย. ๖๐ (งวดที่ ๓)	๑๑.๘๑๐		✓		- เนื่องจากมีการปรับปรุงให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔ (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด)
๕	โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บข้อมูลของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บข้อมูลของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๑ โครงการ	e-bidding	๑ มี.ค. ๖๐ (ครั้งที่ ๑) ๕ เม.ย. ๖๐ (ครั้งที่ ๒)	๗ ก.ย. ๖๐		๕.๘๑๐		✓		- ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของโครงการฯ เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังก่อน - ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ (กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)

ลายมือชื่อ	ผู้ตรวจสอบ	ลายมือชื่อ	ผู้รับผิดชอบ
นายสรณ์ ศรีสวัสดิ์	ผู้ตรวจสอบ	ปิธรา เกตุพนม	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน		(นางพัชรา เกตุพนม)	
ตำแหน่ง		ตำแหน่ง	
			ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๒ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๖	โครงการจัดทำ Website กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	โครงการจัดทำ Website กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	๑ โครงการ	e-bidding	๒ มี.ค. ๖๐ (ครั้งที่ ๑) ๕ เม.ย. ๖๐ (ครั้งที่ ๒)	๖ มี.ย. ๖๐	๔ ส.ค. ๖๐ (งวดที่ ๑)		๕.๙๖๐	✓		- ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจาก มีการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะ ของโครงการฯ เพื่อให้สามารถรองรับ การทำงานของระบบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงการคลังก่อน - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ (กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)

ลายมือชื่อ	ผู้ตรวจสอบ	ลายมือชื่อ	ผู้รับผิดชอบ
นายสร้อย ศรีสวัสดิ์	พิชรา เกตุพนธ์		
(นายสร้อย ศรีสวัสดิ์)	(นางพิชรา เกตุพนธ์)		
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ		
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๒ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓) แผน (✓)	เป็นไปตาม แผน (✓) แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๗	โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศกองทุนพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจของ สศค.	โครงการพัฒนาระบบงาน สารสนเทศกองทุนพัฒนาระบบ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ของ สศค.	๑ โครงการ	วิธีพิเศษ		๒๖ ม.ค. ๖๐	๑๐ ก.พ. ๖๐ (งวดที่ ๑) ๒๘ ก.พ. ๖๐ (งวดที่ ๒) ๓๑ พ.ค. ๖๐ (งวดที่ ๓) ๖ ก.ย. ๖๐ (งวดที่ ๔)	๒.๓๒๐		✓		- ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ แล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับไว้ด้วยแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)
๘	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด ๕๐๐ VA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด ๕๐๐ VA	๒๐๐ เครื่อง	ตกลงราคา	-	๖ ก.ค. ๖๐	๒๖ ก.ค. ๖๐	๐.๓๑๐๓		✓		- ส่งมอบพัสดุแล้ว และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับ ไว้แล้ว

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

๑๕/๐๙/๖๐

นางพัชรา เกตุขุนทด

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

๑๕/๐๙/๖๐

ผู้ชำนาญการส่วนบริหารงานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

นายสรัญ ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง