

สำเนา

ที่ กค ๑๐๐๑/๒๕๕๕

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๐ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๐ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิมล ชำตะมينا)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม


ส่วนบริหารงานพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๙๘



องค์การนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล



ตรวจ
ทาน
ร่าง
พิมพ์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทดแทน ของเดิม	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทดแทน ของเดิม	๑ งาน	E-Auction	๑๗ ต.ค. ๕๗	๓ ธ.ค. ๕๗	๒๔ ธ.ค. ๕๗ (งวดที่ ๑) ๒๐ ม.ค. ๕๘ (งวดที่ ๒) ๑ พ.ค. ๕๘ (งวดที่ ๓) ๑ ก.ค. ๕๘ (งวดที่ ๔) ๓๑ ส.ค. ๕๘ (งวดที่ ๕)	๒๐.๓๐๗			✓	- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด) - บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ แล้ว แต่เนื่องจาก การดำเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่สัญญาฯ กำหนดไว้ จึงไม่ สามารถตรวจรับงานดังกล่าว - สศค. ได้แจ้งการเรียกค่าปรับแล้ว - สศค. ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาและ แจ้งให้มาชำระค่าปรับแล้ว - สศค. ได้แจ้งรับหลักประกันสัญญาแล้ว - สศค. ได้แจ้งเป็นผู้ทำงานของทาง ราชการแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา - สศค. ได้ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินการด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ




(นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ
ที่

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	๑ โครงการ	e-bidding	๑๘ พ.ย. ๕๘ (ครั้งที่ ๑) ๓ ธ.ค. ๕๘ (ครั้งที่ ๒)	๒๘ ธ.ค. ๕๘	๗ มี.ย. ๕๙ (งวดที่ ๑)	๐.๘๖๐			✓	- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - บริษัทฯ ดำเนินงานงวดที่ ๒ ยังไม่แล้ว เสร็จ และขณะนี้ไม่เข้าดำเนินงานต่อ - แจ้งบอกเลิกสัญญา แจ้งเรียกชำระ ค่าปรับ และริบหลักประกันสัญญาแล้ว - ได้หารือแนวทางในการดำเนินงาน ในขั้นตอนต่อไป กับสำนักงานอัยการ สูงสุดแล้ว - อยู่ระหว่างแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน
๓	โครงการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบการ เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังกับธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ระบบ Web Service)	โครงการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบการ เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังกับธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ระบบ Web Service)	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ	-	๙ ก.ย. ๕๙	๗ ต.ค. ๕๙ (งวดที่ ๑) ๗ มี.ค. ๖๐ (งวดที่ ๒) ๕ พ.ค. ๖๐ (งวดที่ ๓)		๐.๘๖๐		✓	- ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๓ งวด)

ลายมือชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายสรวิญ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง


ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔	โครงการพัฒนาระบบ Cloud computing และการปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมการปรับเปลี่ยนระบบ DNS และ DHCP เพื่อทดแทนระบบเดิม	โครงการพัฒนาระบบ Cloud computing และการปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมการปรับเปลี่ยนระบบ DNS และ DHCP เพื่อทดแทนระบบเดิม	๑ โครงการ	e-bidding	๒๖ ก.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙	๒๗ ม.ค. ๖๐ (งวดที่ ๑) ๒๘ มี.ค. ๖๐ (งวดที่ ๒) ๒๗ เม.ย. ๖๐ (งวดที่ ๓)	๑๙.๖๕๐		✓		- ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔ (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด)
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม	๑ โครงการ	e-bidding	๓ ก.พ. ๖๐	๒๐ มี.ค. ๖๐	๘-มี.ย.-๖๐ (งวดที่ ๑)	๑๑.๘๑๐			✓	- เนื่องจากมีการปรับปรุง TOR ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด)

ลายมือชื่อ


(นายสรยุทธ ศรีสวัสดิ์)

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ


(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๖	โครงการพัฒนาระบบงาน สารบรรณและจัดเก็บข้อมูล ของกองทุนพัฒนาระบบ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	โครงการพัฒนาระบบงาน สารบรรณและจัดเก็บข้อมูล ของกองทุนพัฒนาระบบ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๑ โครงการ	e-bidding	๑ มี.ค. ๖๐ (ครั้งที่ ๑) ๕ เม.ย. ๖๐ (ครั้งที่ ๒)				๕.๘๑๐		✓	- ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจาก มีการปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติ ของโครงการฯ เพื่อให้สามารถรองรับ การทำงานของระบบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงการคลังก่อน - อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาจ้าง
๗	โครงการจัดทำ Website กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	โครงการจัดทำ Website กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	๑ โครงการ	e-bidding	๒ มี.ค. ๖๐ (ครั้งที่ ๑) ๕ เม.ย. ๖๐ (ครั้งที่ ๒)	๖ มี.ย. ๖๐			๕.๙๖๐		✓	- ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจาก มีการปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติ ของโครงการฯ เพื่อให้สามารถรองรับ การทำงานของระบบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงการคลังก่อน - ทำสัญญาจ้างแล้ว และอยู่ระหว่าง ดำเนินงานงวดที่ ๑ (กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)

ลายมือชื่อ

สรวิศ ศรีสวัสดิ์

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

นิภา เกตุขุนทด

ผู้รับผิดชอบ

(นายสรวิศ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๘	โครงการพัฒนาระบบงาน สารสนเทศกองทุนพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจของ สศค.	โครงการพัฒนาระบบงาน สารสนเทศกองทุนพัฒนาระบบ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ของ สศค.	๑ โครงการ	วิธีพิเศษ		๒๖ ม.ค. ๖๐	๑๐ ก.พ. ๖๐ (งวดที่ ๑) ๒๘ ก.พ. ๖๐ (งวดที่ ๒) ๓๑ พ.ค. ๖๐ (งวดที่ ๓)		๒.๓๒๐	✓		- ส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับไว้ด้วยแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)
๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ การปฏิบัติงานของกองทุน พัฒนาระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนา ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ ๑) โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี จำนวน ๑ ระบบ ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม ปฏิบัติการ จำนวน ๖ เครื่อง ๓) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง ๔) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน ๑ เครื่อง ๕) เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๖ เครื่อง	๑ โครงการ	ตกลงราคา		๒๘ มี.ค. ๖๐	๒๖ เม.ย. ๖๐ (งวดที่ ๑) ๒๖ มิ.ย. ๖๐ (งวดที่ ๒)		๐.๔๓๔๙	✓		- ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๒ งวด)

ลายมือชื่อ

(ลายมือชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(ลายมือชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

(นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง


ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๐	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ลู่วิ่งสายพาน)	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ลู่วิ่งสายพาน)	๑ ชุด	ตกลงราคา	-	๒๑ มี.ค. ๖๐	๓ พ.ค. ๖๐	๐.๑๑๒๓๕		✓		
๑๑	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบมัลติฟังก์ชัน	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบมัลติฟังก์ชัน	๑ ชุด	สอบราคา	๓ มี.ค. ๖๐	๒๘ มี.ค. ๖๐	๑๕ พ.ค. ๖๐	๐.๗๙๔๔		✓		
๑๒	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี	๒ คัน	ตกลงราคา	-	๘ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๐.๐๘๙		✓		
๑๓	จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล (DVR) สำหรับกล้องวงจรปิด (ขนาดความจุ ๑๖ TB/ชุด)	จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล (DVR) สำหรับกล้องวงจรปิด (ขนาดความจุ ๑๖ TB/ชุด)	๒ ชุด	ตกลงราคา	-	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๖ มี.ย. ๖๐	๐.๒๐๓๓		✓		
๑๔	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด ๕๐๐ VA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด ๕๐๐ VA	๒๐๐ เครื่อง	ตกลงราคา	-			๐.๓๑๐๓		✓		- อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขาย

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ