

สำเนา

ที่ กค ๑๐๐๑/๑๓๓๓

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว.๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส เพื่อให้การบริหารและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ณ

(นายลวรณ แสงสนิท)

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม

ส่วนบริหารงานพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๒

โทรสาร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๙๘

4๙
นางสาว ๕๗
ตรวจ
ทาน
ร่าง
พิมพ์


ส.ก.ค.

องค์การนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนของเดิม	โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนของเดิม	๑ งาน	E-Auction	๑๗ ต.ค. ๕๗	๓ ธ.ค. ๕๗	๒๔ ธ.ค. ๕๗ (งวดที่ ๑) ๒๐ ม.ค. ๕๘ (งวดที่ ๒) ๑ พ.ค. ๕๘ (งวดที่ ๓) ๑ ก.ค. ๕๘ (งวดที่ ๔) ๓๑ ส.ค. ๕๘ (งวดที่ ๕)	๒๐.๓๐๗			✓	- เนื่องจากได้มีการยกเลิกการจัดหาในครั้งแรก ซึ่งมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด) - บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และ งวดที่ ๕ แล้ว แต่เนื่องจากการดำเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่สัญญาที่กำหนดไว้ จึงไม่สามารถตรวจรับงานดังกล่าว และได้แจ้งการเรียกค่าปรับด้วยแล้ว - อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

ลายมือชื่อ 

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ 

ผู้รับผิดชอบ

(นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	๑ โครงการ	e-bidding	๑๘ พ.ย. ๕๘ (ครั้งที่ ๑) ๓ ธ.ค. ๕๘ (ครั้งที่ ๒)	๒๙ ธ.ค. ๕๘	-	๐.๘๖๐			✓	- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ยังไม่แล้วเสร็จ และได้แจ้งการเรียก ค่าปรับแล้ว
๓	โครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud	โครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud	๑ ระบบ	e-bidding	๑๒ ต.ค. ๕๘	๓๐ พ.ย. ๕๘	๑๔ ธ.ค. ๕๘ (งวดที่ ๑) ๒๘ ม.ค. ๕๙ (งวดที่ ๒)	๓๒.๒๐		✓		- กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการระบบงาน ห้องสมุดอัตโนมัติ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการระบบงาน ห้องสมุดอัตโนมัติ	๑ ระบบ	e-bidding	๓๐ ก.ย. ๕๘ (ครั้งที่ ๑) ๑๗ พ.ย. ๕๘ (ครั้งที่ ๒) ๔ มี.ค. ๕๙ (ครั้งที่ ๓)	๒๙ มี.ค. ๕๙	-	๓.๘๖๐			✓	- ขณะนี้ได้ทำสัญญาแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๕	โครงการปรับปรุงเครือข่าย วงนอกและเว็บ www.fpo.go.th ให้รองรับ IPv6 แบบ Dual Stack	โครงการปรับปรุงเครือข่าย วงนอกและเว็บ www.fpo.go.th ให้รองรับ IPv6 แบบ Dual Stack	๑ ระบบ	e-bidding	๑๔ ธ.ค. ๕๘ (ครั้งที่ ๑)	-	-	-	๓.๐๐		✓	- จัดจ้างโดยวิธี e-bidding และได้ดำเนินการยกเลิกประกาศฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว - ขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นประชาวิจารณ์ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑-๗ เม.ย.๕๙)
๖	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ และชุดโซฟาปรับแขน	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ และชุดโซฟาปรับแขน - ตู้เก็บเอกสารทรงสูง จำนวน ๒ ตู้ - ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ตู้ - ชุดโซฟาปรับแขนสำหรับ ผู้บริหารพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน ๙ ชุด	๑ งาน	ตกลงราคา	-	๒๓ ธ.ค. ๕๘	๒๒ ม.ค. ๕๙	๐.๑๙๒๔		✓		

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายสรณ์ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ