

# สำเนา

ที่ กค ๑๐๐๑/๒๗๕๓

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
กระทรวงการคลัง  
ถนนพระราม ๖  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว.๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๕๙ - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส เพื่อให้การบริหารและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๕๙ - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

สมรณ แสงสนิท

(นายสมรณ แสงสนิท)

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม  
ส่วนบริหารงานพัสดุ  
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๒  
โทรสาร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๙๘

สมรณ แสงสนิท

ที่ตรวจ

งาน

ร่าง  
พิมพ์

สกค.


องค์การนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                                            | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                          |                     | ผลการดำเนินการ      |                                                    |                                    |                                                                                                                                        | การเบิก - จ่าย                |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | งาน/โครงการ                                                                                                                       | รายการ                                                                                                                            | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี)                                                                                                            | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ๑            | โครงการปรับปรุงโครงสร้าง<br>ระบบสารสนเทศชั้นพื้นฐาน<br>ของสำนักงานเศรษฐกิจ<br>การคลังเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพและทดแทน<br>ของเดิม | โครงการปรับปรุงโครงสร้าง<br>ระบบสารสนเทศชั้นพื้นฐาน<br>ของสำนักงานเศรษฐกิจ<br>การคลังเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพและทดแทน<br>ของเดิม | ๑ งาน               | E-Auction           | ๑๗ ต.ค. ๕๗                                         | ๓ ธ.ค. ๕๗                          | ๒๔ ธ.ค. ๕๗<br>(งวดที่ ๑)<br>๒๐ ม.ค. ๕๘<br>(งวดที่ ๒)<br>๑ พ.ค. ๕๘<br>(งวดที่ ๓)<br>๑ ก.ค. ๕๘<br>(งวดที่ ๔)<br>๓๑ ส.ค. ๕๘<br>(งวดที่ ๕) | ๒๐.๓๐๗                        |                                                  |                      | ✓                       | - เนื่องจากได้มีการยกเลิกการ<br>จัดหาในครั้งแรก ซึ่งมีผู้เสนอราคา<br>เพียงรายเดียว<br>(กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด)<br>- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔<br>และ งวดที่ ๕ แล้ว แต่เนื่องจาก<br>การดำเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์<br>ตามที่สัญญากำหนดไว้ จึงไม่<br>สามารถตรวจรับงานดังกล่าว<br>- สศค. ได้แจ้งการเรียกค่าปรับแล้ว<br>- สศค. ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาและ<br>แจ้งให้มาชำระค่าปรับแล้ว<br>- อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งเป็น<br>ผู้ทำงานของทางราชการ |

ลายมือชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายสรณ์ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                                                  | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                |                     | ผลการดำเนินการ      |                                                                                        |                                    |                                                                                                               | การเบิก - จ่าย                |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | หมายเหตุ                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|              | งาน/โครงการ                                                                                                                             | รายการ                                                                                                                                  | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี)                                     | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี)                                                                                   | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                      |                         |                                                                                |
| ๒            | จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน<br>สำหรับผู้บริหารระดับสูง<br>จำนวน ๑ ห้อง                                                                     | จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน<br>สำหรับผู้บริหารระดับสูง<br>จำนวน ๑ ห้อง                                                                     | ๑ โครงการ           | e-bidding           | ๑๘ พ.ย. ๕๘<br>(ครั้งที่ ๑)<br>๓ ธ.ค. ๕๘<br>(ครั้งที่ ๒)                                | ๒๙ ธ.ค. ๕๘                         | ๗ มี.ย. ๕๙                                                                                                    | ๐.๘๖๐                         |                                                  |                      | ✓                       | - อยู่ระหว่างการดำเนินงาน<br>ยังไม่แล้วเสร็จ และได้แจ้งการเรียก<br>ค่าปรับแล้ว |
| ๓            | โครงการปรับปรุงและพัฒนา<br>ระบบศูนย์ปฏิบัติการ<br>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง<br>(Department Operation<br>Center : DOC) บน<br>Private Cloud | โครงการปรับปรุงและพัฒนา<br>ระบบศูนย์ปฏิบัติการ<br>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง<br>(Department Operation<br>Center : DOC) บน<br>Private Cloud | ๑ ระบบ              | e-bidding           | ๑๒ ต.ค. ๕๘                                                                             | ๓๐ พ.ย. ๕๘                         | ๑๔ ธ.ค. ๕๘<br>(งวดที่ ๑)<br>๒๘ ม.ค. ๕๙<br>(งวดที่ ๒)<br>๒๘ มี.ค. ๕๙<br>(งวดที่ ๓)<br>๓๑ พ.ค. ๕๙<br>(งวดที่ ๔) | ๓๒.๒๐                         |                                                  | ✓                    |                         | - กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด                                                         |
| ๔            | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การให้บริการระบบงาน<br>ห้องสมุดอัตโนมัติ                                                                     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การให้บริการระบบงาน<br>ห้องสมุดอัตโนมัติ                                                                     | ๑ ระบบ              | e-bidding           | ๓๐ ก.ย. ๕๘<br>(ครั้งที่ ๑)<br>๑๗ พ.ย. ๕๘<br>(ครั้งที่ ๒)<br>๔ มี.ค. ๕๙<br>(ครั้งที่ ๓) | ๒๙ มี.ค. ๕๙                        | ๒๗ พ.ค. ๕๙<br>(งวดที่ ๑)<br>๒๗ มี.ย. ๕๙<br>(งวดที่ ๒)                                                         | ๓.๘๖๐                         |                                                  |                      | ✓                       | - กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด                                                         |

ลายมือชื่อ

  
 (นายสรยุทธ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

  
 (นางพัชรา เกตุขุนทด)


ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                     | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                   |                     | ผลการดำเนินการ      |                                                               |                                    |                             | การเบิก - จ่าย                |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | หมายเหตุ                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | งาน/โครงการ                                                                                | รายการ                                                                                     | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี)            | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                      |                         |                                                                                                                                                            |
| ๕            | โครงการปรับปรุงเครือข่าย<br>วงนอกและเว็บ<br>www.fpo.go.th ให้รองรับ<br>Ipv๖ แบบ Dual Stack | โครงการปรับปรุงเครือข่าย<br>วงนอกและเว็บ<br>www.fpo.go.th ให้รองรับ<br>Ipv๖ แบบ Dual Stack | ๑ ระบบ              | e-bidding           | ๑๔ ธ.ค. ๕๘<br>(ครั้งที่ ๑)<br><br>๒๒ เม.ย. ๕๙<br>(ครั้งที่ ๒) | ๒๔ มิ.ย. ๕๙                        | -                           | -                             | ๒.๔๒๐                                            |                      | ✓                       | - จัดจ้างโดยวิธี e-bidding<br>และได้ดำเนินการยกเลิกในครั้งที่ ๑<br>เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว<br><br>- ลงนามในสัญญาแล้ว<br>(กำหนดส่งมอบงาน ๒ งวด) |

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
 (นายสรยุทธ ศรีสวัสดิ์)  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ  
 (นางพัชรา เกตุขุนทด)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ