

ด่วนมาก
ที่ กค ๑๐๐๑/๒๒๗

สำเนา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนธันวาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนธันวาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

๒๓

(นางสาวบัณฑิต โหม แก้วสอาด)

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเลขาธิการกรม

ส่วนบริหารงานพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๙๘

สคก.

โครงการนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

๒๓ ๒๕๖๐
ที่
ตรวจ
ทาน
ร่าง
พิมพ์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทดแทน ของเดิม	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทดแทน ของเดิม	๑ งาน	E-Auction	๑๗ ต.ค. ๕๙	๓ ธ.ค. ๕๙	๒๔ ธ.ค. ๕๙ (งวดที่ ๑) ๒๐ ม.ค. ๕๙ (งวดที่ ๒) ๑ พ.ค. ๕๙ (งวดที่ ๓) ๑ ก.ค. ๕๙ (งวดที่ ๔) ๓๑ ส.ค. ๕๙ (งวดที่ ๕)	๒๐.๓๐๗		✓		- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด) - บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ แล้ว แต่เนื่องจาก การดำเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่สัญญาฯ กำหนดไว้ จึงไม่ สามารถตรวจรับงานดังกล่าว - สศค. ได้แจ้งการเรียกค่าปรับแล้ว - สศค. ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาและ แจ้งให้มาชำระค่าปรับแล้ว - สศค. ได้แจ้งรับหลักประกันสัญญาแล้ว - สศค. ได้แจ้งเป็นผู้ทำงานของทาง ราชการแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา - สศค. ได้ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินการด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ

สรวิศ ศรีสวัสดิ์

ผู้ตรวจสอบ

(นายสรวิศ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลายมือชื่อ

พัชรา เกตุขุนทด

ผู้รับผิดชอบ

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง


ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	๑ โครงการ	e-bidding	๑๘ พ.ย. ๕๘ (ครั้งที่ ๑) ๓ ธ.ค. ๕๘ (ครั้งที่ ๒)	๒๙ ธ.ค. ๕๘	๗ มี.ย. ๕๙	๐.๘๖๐			✓	- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - บริษัทฯ ดำเนินงานงวดที่ ๒ ยังไม่แล้ว เสร็จ และขณะนี้ไม่เข้าดำเนินงานต่อ - แจ้งบอกเลิกสัญญา แจ้งเรียกชำระ ค่าปรับ และริบหลักประกันสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน
๓	โครงการปรับปรุงเครือข่าย วงนอกและเว็บ www.fpo.go.th ให้รองรับ Ipv๖ แบบ Dual Stack	โครงการปรับปรุงเครือข่าย วงนอกและเว็บ www.fpo.go.th ให้รองรับ Ipv๖ แบบ Dual Stack	๑ ระบบ	e-bidding	๑๔ ธ.ค. ๕๘ (ครั้งที่ ๑) ๒๒ เม.ย. ๕๙ (ครั้งที่ ๒)	๒๔ มี.ย. ๕๙	๒๐ ก.ย. ๕๙ (งวดที่ ๑) ๗ พ.ย. ๕๙ (งวดที่ ๒)	-	๒.๔๒๐		✓	- จัดจ้างโดยวิธี e-bidding และได้ดำเนินการยกเลิกในครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว - ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๒ กวด)

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายสรวิญ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง


ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ระบบ Web Service)	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ระบบ Web Service)	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ	-	๙ ก.ย. ๕๙	๗ ต.ค. ๕๙ (งวดที่ ๑)		๐.๘๖๐		✓	- ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว - ขณะนี้อยู่ระหว่างขอขยายเวลาการส่งมอบงาน (กำหนดส่งมอบงาน ๓ งวด)
๕	โครงการพัฒนาระบบ Cloud computing และการปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมการปรับเปลี่ยนระบบ DNS และ DHCP เพื่อทดแทนระบบเดิม	โครงการพัฒนาระบบ Cloud computing และการปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมการปรับเปลี่ยนระบบ DNS และ DHCP เพื่อทดแทนระบบเดิม	๑ โครงการ	e-bidding	๒๖ ก.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙		๑๙.๖๕๐		✓		- กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด
๖	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม	๑ โครงการ	e-bidding							✓	- เนื่องจากการปรับปรุง TOR ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน - ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติขึ้นร่าง TOR ครั้งที่ ๒ เนื่องจากการปรับแก้ไขร่าง TOR ครั้งที่ ๑

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง


ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๗	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลังสัญจร	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ การประชาสัมพันธ์ตาม โครงการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังสัญจร	๑ โครงการ	สอบราคา	๓๑ ต.ค. ๕๙	๑๕ ธ.ค. ๕๙	๑๓ ม.ค. ๖๐	๐.๔๗๘			✓	- เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการ ทำสัญญา - ขณะนี้ได้ส่งมอบงานแล้วและ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
๘	โครงการปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์ห้องประชุม ชั้น ๓	โครงการปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์ห้องประชุมชั้น ๓	๑ โครงการ	สอบราคา	๓๑ ต.ค. ๕๙	๑๕ ธ.ค. ๕๙	๑๓ ม.ค. ๖๐	๑.๑๖๐			✓	- เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการ ทำสัญญา - ขณะนี้ได้ส่งมอบงานแล้วและ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ (ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที) จำนวน ๓ เครื่อง ๒) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (ความเร็ว ๑๘ หน้าต่อนาที) จำนวน ๒๖ เครื่อง ๓) เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาด ๕,๐๐๐ Ansi Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๑ โครงการ	สอบราคา	๓ พ.ย. ๕๙	๑๕ ธ.ค. ๕๙ (เครื่องถ่ายฯ) ๒๒ ธ.ค. ๕๙ (เครื่องพิมพ์ฯ) ๒๑ ธ.ค. ๕๙ (โปรเจคเตอร์)	๒๒ ธ.ค. ๕๙ ๒๖ ธ.ค. ๕๙	๐.๓๕๓๑ ๐.๑๕๖๒ ๐.๐๗๒		✓		- เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ เลเซอร์สีส่งมอบเป็นไปตามแผนและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว - ได้ยกเลิกการจัดหาเครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติ - เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ดำเนินการ จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์

ลายมือชื่อ



(นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) โต๊ะทำงานพร้อมลิ้นชัก จำนวน ๘ ชุด ๒) ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑๗ ตู้	๑ โครงการ	ตกลงราคา		๑๕ ธ.ค. ๕๙	๑๓ ม.ค. ๖๐	๐.๒๔๗๓			✓	- ได้ส่งมอบงานแล้ว และขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
๑๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการ การบริหารงานเพื่อการแก้ไข ปัญหานี้นอกระบบอย่าง บูรณาการและยั่งยืน	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการ การบริหารงานเพื่อการแก้ไข ปัญหานี้นอกระบบอย่าง บูรณาการและยั่งยืน จำนวน ๙ รายการ ได้แก่ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน ๓ ชุด ๒) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ชุด ๓) เครื่องพิมพ์ Laser ขาว-ดำ จำนวน ๒ เครื่อง ๔) เครื่องพิมพ์ Color Laser จำนวน ๑ เครื่อง	๑ โครงการ	สอบราคา	๒๘ ต.ค. ๕๙	๑๕ ธ.ค. ๕๙	๒๗ ธ.ค. ๕๙	๐.๔๗๓๙		✓		- ได้ส่งมอบงานแล้ว และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ

(ลายมือชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(ลายมือชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

(นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๒	โครงการจัดซื้อชุดไมโครโฟน ห้องประชุมภายในสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง	๕) เครื่องอ่านเอกสารพร้อม Feeder จำนวน ๒ เครื่อง ๖) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด ๗) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด ๘) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด ๙) ตู้ Rack จำนวน ๑ ชุด โครงการจัดซื้อชุดไมโครโฟน ห้องประชุมภายในสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ขนาด ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓ ชุด สำหรับ ห้องประชุมชั้น ๒ ชั้น ๕ และ ชั้น ๖	๑ โครงการ	สอบราคา	๒๕ พ.ย. ๕๙	๒๒ ธ.ค. ๕๙	๒๖ ธ.ค. ๕๙	๑.๐๙๔		✓		- ได้ส่งมอบงานแล้ว และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ

สรณ ศรีสวัสดิ์
(นายสรณ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

พัชรา เกตุขุนทด
(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๓	โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ประชุมภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด ๑๙ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด สำหรับห้องประชุมชั้น ๒ และจัดซื้อเก้าอี้ประชุม ๑๙ ที่ พร้อมเก้าอี้สำรอง จำนวน ๓ สำหรับห้องประชุมชั้น ๒ ชั้น ๕ และชั้น ๖	๑ โครงการ	สอบราคา	๒๕ พ.ย. ๕๙	๒๒ ธ.ค. ๕๙	๑๑ ม.ค. ๖๐	๐.๔๔๑๐			✓	- เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการ ทำสัญญา - ขณะนี้ได้ส่งมอบงานแล้วและ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

ลายมือชื่อ



(นายสร้อย ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ