

สำเนา

ที่ กค ๑๐๐๑/ ๓๕๔

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิมล ชาตะมินา)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเลขาธิการกรม
ส่วนบริหารงานพัสดุ
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๒
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๙๘

๑๕/๐๑/๖๐
ตรวจ
๑๕๙ ทาน

ร่าง
พิมพ์




สำนักงานในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๑	โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนของเดิม	โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนของเดิม	๑ งาน	E-Auction	๑๗ ต.ค. ๕๗	๓ ธ.ค. ๕๗	๒๔ ธ.ค. ๕๗ (งวดที่ ๑) ๒๐ ม.ค. ๕๘ (งวดที่ ๒) ๑ พ.ค. ๕๘ (งวดที่ ๓) ๑ ก.ค. ๕๘ (งวดที่ ๔) ๓๑ ส.ค. ๕๘ (งวดที่ ๕)	๒๐,๓๐๗		✓	- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด) - บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ แล้ว แต่เนื่องจากการทำงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่สัญญาฯ กำหนดไว้ จึงไม่สามารถตรวจรับงานดังกล่าว - สศค. ได้แจ้งการเรียกค่าปรับแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๘ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๘ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๙ และวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๙ - สศค. ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาและแจ้งให้มาชำระค่าปรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ย. ๕๙ - สศค. ได้แจ้งรับหลักประกันสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๙ - สศค. ได้ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๙ - สศค. ได้แจ้งเป็นผู้ทำงานของทางราชการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๙ และวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๐ ซึ่ง สป.กค. ได้ส่งเรื่องคืนให้ สศค. ดำเนินการ แจ้งผู้ทำงานไปยังกรมบัญชีกลางตามคำร้องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน และขณะนี้ สศค. ได้ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๑

ลายมือชื่อ	ผู้ตรวจสอบ	ลายมือชื่อ	ผู้รับผิดชอบ
		(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)	
(นายสรวิทย์ ศรีสวัสดิ์)			
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๒	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	๑ โครงการ	e-bidding	๑๘ พ.ย. ๕๕ (ครั้งที่ ๑) ๓ ธ.ค. ๕๕ (ครั้งที่ ๒)	๒๙ ธ.ค. ๕๕	๗ มิ.ย. ๕๕ (งวดที่ ๑)	๐.๘๖๐		✓		- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - บริษัทฯ ดำเนินงานงวดที่ ๒ ยังไม่แล้วเสร็จ และขณะนี้ไม่เข้าดำเนินงานต่อ - แจ้งบอกเลิกสัญญา แจ้งเรียกชำระค่าปรับ และริบหลักประกันสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๕ - สดค. ได้แจ้งให้เป็นผู้ทำงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๖๐	
๓	โครงการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม	โครงการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม	๑ โครงการ	e-bidding	๓ ก.พ. ๖๐	๒๐ มี.ค. ๖๐	๘ มิ.ย. ๖๐ (งวดที่ ๑) ๒๕ ส.ค. ๖๐ (งวดที่ ๒) ๒๗ ก.ย. ๖๐ (งวดที่ ๓) ๑๖ ต.ค. ๖๐ (งวดที่ ๔)	๑๑.๘๑๐		✓		- เนื่องจากมีการปรับปรุง TOR ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน คณะกรรมการ ร่าง tor ขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๕ - ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๐ - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๕ (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด)	

ลายมือชื่อ (นายสร้อย ศรีสวัสดิ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน

ลายมือชื่อ (นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง การคลัง

กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร										การคลัง		
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๔	โครงการพัฒนาระบบงาน สารบรรณและจัดเก็บข้อมูล ของกองทุนพัฒนาระบบ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	โครงการพัฒนาระบบงาน สารบรรณและจัดเก็บข้อมูล ของกองทุนพัฒนาระบบ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๑ โครงการ	e-bidding	๑ มี.ค. ๖๐ (ครั้งที่ ๑) ๕ เม.ย. ๖๐ (ครั้งที่ ๒)	๗ ก.ย. ๖๐	๖ พ.ย. ๖๐ (งวดที่ ๑) ๕ มี.ค. ๖๑ (งวดที่ ๒)	๕.๘๑๐		✓		- โดยยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของโครงการฯ เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังก่อน - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๐ - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒ (กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)
๕	โครงการจัดทำ Website กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	โครงการจัดทำ Website กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	๑ โครงการ	e-bidding	๒ มี.ค. ๖๐ (ครั้งที่ ๑) ๕ เม.ย. ๖๐ (ครั้งที่ ๒)	๖ มี.ย. ๖๐	๔ ส.ค. ๖๐ (งวดที่ ๑) ๔ ต.ค. ๖๐ (งวดที่ ๒) ๓ พ.ย. ๖๐ (งวดที่ ๓) ๑ ธ.ค. ๖๐ (งวดที่ ๔)	๕.๙๖๐		✓		- โดยยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของโครงการฯ เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังก่อน - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๐ - ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๐ - ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๔ (กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)

ลายมือชื่อ

นายสร้อย ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

นางพรทิพย์ เล็กอุทัย

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ: เร่งรัดจัดจ้างโครงสร้างแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าเริ่มต้น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๖	โครงการปรับปรุงระบบ การคำนวณและเผยแพร่ อัตราเงินทดจ่ายค่าภาษี สินค้าส่งออกที่ผลิตใน ราชอาณาจักร	โครงการปรับปรุงระบบการ คำนวณและเผยแพร่อัตรา เงินทดจ่ายค่าภาษีสินค้าส่งออก ที่ผลิตในราชอาณาจักร	๑ โครงการ	e-bidding	๒๑ พ.ย. ๖๐				๕.๓๑๐	✓		- สดค. ได้ประกาศเชิญชวนเสร็จสิ้นแล้ว - สดค. ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๑ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง (รอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ๑๕ วัน)
๗	โครงการจัดทำฐานข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากแบบสอบถามออนไลน์	โครงการจัดทำฐานข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก แบบสอบถามออนไลน์	๑ โครงการ	e-bidding	๒๑ ธ.ค. ๖๐					✓		- สดค. ได้ประกาศเชิญชวนเสร็จสิ้นแล้ว - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
๘	โครงการปรับปรุงระบบ อิเล็กทรอนิกส์เมลล์ (e-mail)	โครงการปรับปรุงระบบ อิเล็กทรอนิกส์เมลล์ (e-mail)	๑ โครงการ	สอบราคา	๒๑ ส.ค. ๖๐	๒๕ ธ.ค. ๖๐		๑.๔๙๐		✓		- สดค. ได้ประกาศเชิญชวนเสร็จสิ้นแล้ว - สดค. ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน (กำหนดส่งมอบงาน ๙๐ วัน)
๙	โครงการจัดหาระบบสำรอง ข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	โครงการจัดหาระบบสำรอง ข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	๑ โครงการ	e-bidding	๑๔ ธ.ค. ๖๐					✓		- สดค. ได้ประกาศเชิญชวนเสร็จสิ้นแล้ว - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

ลายมือชื่อ  (นายสรัญ ศรีสวัสดิ์) ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ  (นางพรทิพย์ เล็กอุทัย) ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ