

# สำเนา

ที่ กค ๑๐๐๑/๒๕๗๐

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
กระทรวงการคลัง  
ถนนพระราม ๖  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิมล ชาตะมินา)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเลขาธิการกรม

ส่วนบริหารงานพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๙๘




โครงการนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

  
๒๕ เม.ย. ๖๑

  
ดร. ตรีภพ

  
ดร. ทานี

  
ดร. ตรีภพ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดจ้างไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                      |                     | ผลการดำเนินการ       |                                                    |                                    |                                                                                                                                        | การเบิก - จ่าย                |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                               | รายการ                                                                                                        | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี)                                                                                                            | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ๑            | โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนของเดิม | โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนของเดิม | ๑ งาน               | E-Auction            | ๑๗ ต.ค. ๕๗                                         | ๓ ธ.ค. ๕๗                          | ๒๔ ธ.ค. ๕๗<br>(งวดที่ ๑)<br>๒๐ ม.ค. ๕๘<br>(งวดที่ ๒)<br>๑ พ.ค. ๕๘<br>(งวดที่ ๓)<br>๑ ก.ค. ๕๘<br>(งวดที่ ๔)<br>๓๑ ส.ค. ๕๘<br>(งวดที่ ๕) | ๒๐.๓๐๗                        |                                                  | ✓                    |                         | - บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด)<br>- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ แล้ว แต่เนื่องจากการทำงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่สัญญาฯ กำหนดไว้ จึงไม่สามารถตรวจรับงานดังกล่าว<br>- สศค. ได้แจ้งการเรียกค่าปรับแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๘ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๘ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๙ และวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๙<br>- สศค. ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาและแจ้งให้มาชำระค่าปรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๙<br>- สศค. ได้แจ้งรับหลักประกันสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๙<br>- สศค. ได้สั่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๙<br>- สศค. ได้แจ้งเป็นผู้ทำงานของทางราชการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๙ และวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๐ ซึ่ง สป.กค. ได้ส่งเรื่องคืนให้ สศค. ดำเนินการแจ้งผู้ทำงานไปยังกรมบัญชีกลางตามคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน และขณะนี้ สศค. ได้ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๑ |

ลายมือชื่อ

นายสร้อย ศรีสวัสดิ์  
(นายสร้อย ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)

ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ... เรจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - เดือน...:าคม ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

| หน่วยงาน     |                                                                                                                | สำนักงานเลขานุการกรม                                                                                           |                     | กรม / จังหวัด      |                                                         | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง            |                                                                                                                                          | กรุงเทพมหานคร                 |                                                  | กระทรวง              |                         | การคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                         | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                       |                     | ผลการดำเนินการ     |                                                         |                                    |                                                                                                                                          | การเบิก - จ่าย                |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|              |                                                                                                                | รายการ                                                                                                         | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี)      | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี)                                                                                                              | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ๒            | จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน<br>สำหรับผู้บริหารระดับสูง<br>จำนวน ๑ ห้อง                                            | จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน<br>สำหรับผู้บริหารระดับสูง<br>จำนวน ๑ ห้อง                                            | ๑ โครงการ           | e-bidding          | ๑๘ พ.ย. ๕๘<br>(ครั้งที่ ๑)<br>๓ ธ.ค. ๕๘<br>(ครั้งที่ ๒) | ๒๙ ธ.ค. ๕๘                         | ๗ มิ.ย. ๕๙<br>(งวดที่ ๑)                                                                                                                 | ๐.๘๖๐                         |                                                  | ✓                    |                         | - บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว<br>- บริษัทฯ ดำเนินงานงวดที่ ๒ ยังไม่แล้วเสร็จ<br>และขณะนี้ไม่เข้าดำเนินงานต่อ<br>- แจ้งบอกเลิกสัญญา แจ้งเรียกชำระค่าปรับ<br>และริบหลักประกันสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๙<br>- สศค. ได้แจ้งให้เป็นผู้ทำงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๖๐<br>- คณะทำงานฯ ได้ประเมินมูลค่างานและความเสียหาย<br>โดยคิดค่าปรับ ค่าเสียโอกาส ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไว้แล้ว ซึ่งนำไปหักกลบลบหนี้กับ<br>ค่างานที่บริษัทฯ ดำเนินการค้างไว้ เป็นเงินที่ต้องจ่ายคืน<br>ให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๔๓๓ บาท เมื่อวันที่<br>๒๔ ม.ค. ๖๑ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน<br>ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด<br>- บริษัทฯ ได้รับเงินค่าดำเนินการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่<br>๒๒ มี.ค. ๖๑ |  |
| ๓            | โครงการพัฒนาและปรับปรุง<br>ระบบการบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรของสำนักงาน<br>เศรษฐกิจการคลัง<br>เพื่อทดแทนระบบเดิม | โครงการพัฒนาและปรับปรุง<br>ระบบการบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรของสำนักงาน<br>เศรษฐกิจการคลัง<br>เพื่อทดแทนระบบเดิม | ๑ โครงการ           | e-bidding          | ๓ ก.พ. ๖๐                                               | ๒๐ มี.ค. ๖๐                        | ๘ มิ.ย. ๖๐<br>(งวดที่ ๑)<br>๒๕ ส.ค. ๖๐<br>(งวดที่ ๒)<br>๒๗ ก.ย. ๖๐<br>(งวดที่ ๓)<br>๑๖ ต.ค. ๖๐<br>(งวดที่ ๔)<br>๑๒ ม.ค. ๖๑<br>(งวดที่ ๕) | ๑๑.๘๑๐                        |                                                  | ✓                    |                         | - เนื่องจากมีการปรับปรุง TOR ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์<br>ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน คณะกรรมการ<br>ร่าง tor ขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน<br>เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๙<br>- ส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการการ<br>ตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๕<br>(กำหนดส่งมอบงาน ๕ กวด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

ลายมือชื่อ

นางสาว

ผู้รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ

(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)

ผู้อำนวยความสะดวก

ลายมือชื่อ

นางพรทิพย์ เล็กอุทัย

ผู้อำนวยความสะดวก

ลายมือชื่อ

(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)

ผู้อำนวยความสะดวก



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ... เรจัดซื้อจัดจ้างได้ตรงาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - เดือนมิ.ค. ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร การคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      |                         | ผลการดำเนินการ       |                                                          |                                    |                                                                                                            | การเบิก - จ่าย                |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                               | รายการ                                                                                        | จำนวน<br>(หน่วยนับ)     | จัดทำโดย<br>วิธี     | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี)       | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี)                                                                                | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ๔            | โครงการพัฒนาระบบงาน<br>สารบรรณและจัดเก็บข้อมูล<br>ของกองทุนพัฒนาระบบ<br>สถาบันการเงินเฉพาะกิจ | โครงการพัฒนาระบบงาน<br>สารบรรณและจัดเก็บข้อมูล<br>ของกองทุนพัฒนาระบบ<br>สถาบันการเงินเฉพาะกิจ | ๑ โครงการ<br>(หน่วยนับ) | โครงการ<br>e-bidding | ๑ มี.ค. ๖๐<br>(ครั้งที่ ๑)<br>๕ เม.ย. ๖๐<br>(ครั้งที่ ๒) | ๗ ก.ย. ๖๐                          | ๖ พ.ย. ๖๐<br>(งวดที่ ๑)<br>๕ มี.ค. ๖๑<br>(งวดที่ ๒)<br>๒ ก.พ. ๖๑<br>(งวดที่ ๓)<br>๖ มี.ค. ๖๑<br>(งวดที่ ๔) |                               | ๕.๘๑๐                                            | ✓                    |                         | - ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไข<br>คุณลักษณะของโครงการฯ เพื่อให้สามารถรองรับ<br>การทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ<br>คอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังก่อน<br>- ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>ได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑<br>- ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>ได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๑<br>- ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และอยู่ระหว่างคณะกรรมการ<br>ตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๔<br>(กำหนดส่งมอบงาน ๔ กวด) |
| ๕            | โครงการจัดทำ Website<br>กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน<br>การเงินเฉพาะกิจ                              | โครงการจัดทำ Website<br>กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน<br>การเงินเฉพาะกิจ                              | ๑ โครงการ               | โครงการ<br>e-bidding | ๒ มี.ค. ๖๐<br>(ครั้งที่ ๑)<br>๕ เม.ย. ๖๐<br>(ครั้งที่ ๒) | ๖ มี.ย. ๖๐                         | ๔ ส.ค. ๖๐<br>(งวดที่ ๑)<br>๔ ต.ค. ๖๐<br>(งวดที่ ๒)<br>๓ พ.ย. ๖๐<br>(งวดที่ ๓)<br>๑ ธ.ค. ๖๐<br>(งวดที่ ๔)   |                               | ๕.๙๖๐                                            | ✓                    |                         | - ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไข<br>คุณลักษณะของโครงการฯ เพื่อให้สามารถรองรับ<br>การทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ<br>คอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังก่อน<br>- ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>ได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๑<br>(กำหนดส่งมอบงาน ๔ กวด)                                                                                                                                                                                            |

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติ... เรจัดซื้อจัดจ้างได้รวมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - เดือนมกราคม ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร การคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                     | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                               |                     | ผลการดำเนินการ   |                                                    |                                    |                             | การเบิก - จ่าย                |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน (✓) | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                            | รายการ                                                                                                 | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ๖            | โครงการปรับปรุงระบบ<br>การคำนวณและเผยแพร่<br>อัตราเงินชดเชยค่าภาษี<br>สินค้าส่งออกที่ผลิตใน<br>ราชอาณาจักร | โครงการปรับปรุงระบบการ<br>คำนวณและเผยแพร่อัตรา<br>เงินชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออก<br>ที่ผลิตในราชอาณาจักร | ๑ โครงการ           | e-bidding        | ๒๑ พ.ย. ๖๐                                         | ๒๙ ม.ค. ๖๑                         |                             |                               | ๕.๓๑๐                                            | ✓                    |                         | - สศค. ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว<br>- ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ส่วนที่ ๑) และคณะกรรมการ<br>ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่<br>๑๕ มี.ค. ๖๑<br>- ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ส่วนที่ ๒) แล้ว อยู่ระหว่าง<br>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงาน<br>งวดที่ ๑ (ส่วนที่ ๒)<br>- อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ส่วนที่ ๓)<br>(กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด) |
| ๗            | โครงการจัดทำฐานข้อมูล<br>ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>จากแบบสอบถามออนไลน์                                 | โครงการจัดทำฐานข้อมูล<br>ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก<br>แบบสอบถามออนไลน์                             | ๑ โครงการ           | e-bidding        | ๒๑ ธ.ค. ๖๐                                         | ๒๑ ก.พ. ๖๑                         | ๒๒ มี.ค. ๖๑<br>(งวดที่ ๑)   | ๒.๗๔๐                         |                                                  |                      | ✓                       | - สศค. ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว<br>- ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการ<br>ตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑<br>(กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)                                                                                                                                                                                                   |
| ๘            | โครงการปรับปรุงระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-mail)                                                          | โครงการปรับปรุงระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)                                                         | ๑ โครงการ           | สอบราคา          | ๒๑ ส.ค. ๖๐                                         | ๒๕ ต.ค. ๖๐                         | ๑๙ ม.ค. ๖๑                  | ๑.๔๙๐                         |                                                  | ✓                    |                         | - ส่งมอบงานแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>ได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๑                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

ลายมือชื่อ

นายสรวิญ ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

นางพรทิพย์ เล็กอุทัย

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ... เรจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - เดือนมกราคม ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

|                                                                                       |            |                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ลายมือชื่อ                                                                            | ผู้ตรวจสอบ | ลายมือชื่อ                                                                          | ผู้รับผิดชอบ |
|  |            |  |              |
| (นายสร้อย ศรีสวัสดิ์)                                                                 |            | (นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)                                                              |              |
| เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                                                              |            | ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ                                                       |              |
| ตำแหน่ง                                                                               |            | ตำแหน่ง                                                                             |              |