

สำเนา

ที่ กค ๑๐๐๑/ ๓๖๙๙

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิมล ชาตะมีนา)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม
ส่วนบริหารงานพัสดุ
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๒
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๙๘



องค์การนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

๑๓ กค ๖๑
ตรวจ
ทาน
ร่าง
พิมพ์

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทดแทน ของเดิม	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทดแทน ของเดิม	๑ งาน	E-Auction	๑๗ ต.ค. ๕๗	๓ ธ.ค. ๕๗	๒๔ ธ.ค. ๕๗ (งวดที่ ๑) ๒๐ ม.ค. ๕๘ (งวดที่ ๒) ๑ พ.ค. ๕๘ (งวดที่ ๓) ๑ ก.ค. ๕๘ (งวดที่ ๔) ๓๑ ส.ค. ๕๘ (งวดที่ ๕)	๒๐,๓๐๗		✓		- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด) - บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ แล้ว แต่เนื่องจากการทำงานล่าช้าไปครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ สัญญา กำหนดไว้ จึงไม่สามารถตรวจรับงานดังกล่าว - สศค. ได้แจ้งการเรียกค่าปรับแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๘ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๘ วันที่ ๑๘ พ. พ. ๕๙ และวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๙ - สศค. ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาและแจ้งให้ภาครัฐ ค่าปรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ย. ๕๙ - สศค. ได้แจ้งรับหลักประกันสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๙ - สศค. ได้ส่งให้สำนักงานโยธาธิการสูงสุดดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๙ - สศค. ได้แจ้งเป็นผู้ทิ้งขยะของทางราชการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๙ และวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๐ ซึ่ง สป.กค. ได้ส่งเรื่องคืนให้ สศค. ดำเนินการ แจ้งผู้ทำงานไปยังกรมบัญชีกลางตามคำสั่งมอบอำนาจ ให้ปฏิบัติราชการแทน และขณะนี้ สศค. ได้ส่งเรื่องให้ กรมบัญชีกลางแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๑

ลายมือชื่อ	ผู้ตรวจสอบ	ลายมือชื่อ	ผู้รับผิดชอบ
			
(นายสร้อย ศรีสวัสดิ์)	(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)	(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)	
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) ینگประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๓	โครงการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม	โครงการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม	๑ โครงการ	e-bidding	๓ ก.พ. ๖๐	๒๐ มี.ค. ๖๐	๘ มี.ย. ๖๐ (งวดที่ ๑) ๒๕ ส.ค. ๖๐ (งวดที่ ๒) ๒๗ ก.ย. ๖๐ (งวดที่ ๓) ๑๖ ต.ค. ๖๐ (งวดที่ ๔) ๑๒ ม.ค. ๖๑ (งวดที่ ๕)	๑๑.๘๑๐		✓		- เนื่องจากมีการปรับปรุง TOR ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน คณะกรรมการ ร่าง tor ขอยยาระยะเวลาดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๙ - ส่งมอบงานงวดที่ ๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑ (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด)

ลายมือชื่อ

นายสร้อย ศรีสวัสดิ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลายมือชื่อ

นางพริทธิ์ เล็กอุทัย

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

นางพริทธิ์ เล็กอุทัย

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง การคลัง		แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
ลำดับที่	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๔	โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บข้อมูลของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ		โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บข้อมูลของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๑ โครงการ	e-bidding	๑ มี.ค. ๖๐ (ครั้งที่ ๑) ๕ เม.ย. ๖๐ (ครั้งที่ ๒)	๗ ก.ย. ๖๐	๖ พ.ย. ๖๐ (งวดที่ ๑) ๕ มี.ค. ๖๑ (งวดที่ ๒) ๒ ก.พ. ๖๑ (งวดที่ ๓) ๖ มี.ค. ๖๑ (งวดที่ ๔)		๕.๔๑๐	✓	- ได้ออกใบประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะของโครงการฯ เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังก่อน - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑ - ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๑ - ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๑ (กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)
๕	โครงการปรับปรุงระบบการคำนวณและเผยแพร่อัตราเงินชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร		โครงการปรับปรุงระบบการคำนวณและเผยแพร่อัตราเงินชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร	๑ โครงการ	e-bidding	๒๑ พ.ย. ๖๐	๒๙ มี.ค. ๖๑	๒๖ เม.ย. ๖๑ (งวดที่ ๑) ๒๘ มี.ย. ๖๑ (งวดที่ ๒)	๕.๓๑๐		✓	- สศค. ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ส่วนที่ ๑) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๑ - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ส่วนที่ ๒) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๑ - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ส่วนที่ ๓) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๑ - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒ (กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)

ลายมือชื่อ	ผู้ตรวจสอบ	ลายมือชื่อ	ผู้รับผิดชอบ
นายสนธิ์ ศรีสวัสดิ์		(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)	
ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๖	โครงการจัดทำฐานข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากแบบสอบถามออนไลน์	โครงการจัดทำฐานข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก แบบสอบถามออนไลน์	๑ โครงการ	e-bidding	๒๑ ธ.ค. ๖๐	๒๑ ก.พ. ๖๑	๒๒ มี.ค. ๖๑ (งวดที่ ๑) ๒๒ พ.ค. ๖๑ (งวดที่ ๒)	๒,๗๔๐		✓		- สศค. ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๑ - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ - อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)
๗	โครงการจัดหาระบบสำรอง ข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	โครงการจัดหาระบบสำรอง ข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	๑ โครงการ	e-bidding	๑๔ ธ.ค. ๖๐	๑๕ ก.พ. ๖๑	๑๑ เม.ย. ๖๑ (งวดที่ ๑)	๙,๖๕๒		✓		- สศค. ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ส่วนที่ ๑) และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๑ - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ส่วนที่ ๒-๓) และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๑ - อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒

ลายมือชื่อ	ผู้ตรวจสอบ	ลายมือชื่อ	ผู้รับผิดชอบ
			
(นายสรวิทย์ ศรีสวัสดิ์)	(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)	(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)	(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสาม (เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๘	โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณตลาดฟ้าขึ้น ๗ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณตลาดฟ้าขึ้น ๗ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	๑ โครงการ	e-bidding	๘ มิ.ย.๖๑ (ครั้งที่ ๑) ๑๑ มิ.ย.๖๑ (ครั้งที่ ๒)			๐.๘๒๒๕		✓		- สศค. ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๑ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการนำราคากลางขึ้นประกาศบนระบบ e-GP - สศค. ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ เพื่อจัดทำสัญญาได้
๙	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้งและรื้อถอน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้งและรื้อถอน	๑ โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	-					✓		- สศค. ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ - อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาซื้อขาย

ลายมือชื่อ นายสรณ์ ศรีสวัสดิ์ (นายสรณ์ ศรีสวัสดิ์) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลายมือชื่อ นายพรทิพย์ เล็กอุทัย (นางพรทิพย์ เล็กอุทัย) ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ